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Ausführung:
- Belagseinbau Tragschicht
- Rückbau Baupiste
- Fertigstellung

Ausführung:
- Fundation Strasse

Ausführung:
- Längsentwässerung und Querschläge

Ausführung:
- Stützriegel / Bohrpfähle

Ausführung:
- Bohrpfähle
- Querschläge Entwässerung

Ausführung:
- Baupiste
- Böschungssicherung

Geschätzte Bauzeit:

3 Wochen

Februar / März 2024Verkehrsführung:
- Einspurige Verkehrsführung mit LSA
- Wartezeiten bis 10min. möglich

Geschätzte Bauzeit:

5 Wochen

Mai / Juni 2024

Geschätzte Bauzeit:

2 Wochen

Juni / Juli 2024

Geschätzte Bauzeit:

5 Wochen

März / April 2024

Geschätzte Bauzeit:

4 Wochen

Mai / Juni 2024

Geschätzte Bauzeit:

1 Woche

Juli 2024

Decbkelag Juli 2025

Verkehrsführung:
- Einspurige Verkehrsführung mit LSA
- Wartezeiten bis 10min. möglich

Verkehrsführung:
- Temporäre Sperrung (z.B 07.30 Uhr - 11.45 Uhr und 
   13.15 Uhr bis 17.00 Uhr.

Verkehrsführung:
- Vollsperrung für Feinplanie und Belagseinabu (für Feinplanier 
Sperrung tagsüber, für den Belagseinbau Sperrung 24h)
- Wartezeiten bis 10min. möglich
- Belagseinbau Deckbelag im Folgejahr, Sperrung 24h

Verkehrsführung:
- Einspurige Verkehrsführung mit LSA
- Temporäre Sperrung für die Erstellung der Querschläge
- Wartezeiten bis 10min. möglich

PROJEKT NR.: 2021.236

RUTSCHSANIERUNG KAUSTRASSE
RÜTIRAIN BIS NEUGADEN

AUFLAGEPROJEKT 2. ETAPPE
BAUPHASENPLAN

KANTON APPENZELL I.RH., Bezirk Appenzell

BEZIRKSVERWALTUNG APPENZELL, Kronengarten 8, 9050 Appenzell

PLAN NR.: 2021.236-47

GEZ./VIS.: ma/MR

DATUM: 10.11.2023

MASSSTAB: 1:500 / 1:1000

GRÖSSE:

REVISION:

30/84

-

HERSCHE INGENIEURE AG
Rinkenbach 12
9050 Appenzell
Telefon 071 788 06 29
appenzell@herscheing.ch

Rhänstrasse 1
9056 Gais
Telefon 071 791 00 90
gais@herscheing.ch

Dorfstrasse 20
9413 Oberegg
Telefon 071 898 80 52
oberegg@herscheing.ch

HERSCHE
INGENIEURE

Wassergasse 18
9000 St. Gallen
Telefon 071 226 65 70
st.gallen@herscheing.ch

Bauphase 6

Bauphase 5Bauphase 3

Bauphase 4Bauphase 2

Bauphase 1
1:200 1:200 1:200

1:2001:2001:200

1:1000 1:1000 1:1000

1:10001:10001:1000

Verkehrsführung:
- Einspurige Verkehrsführung mit LSA
- Temporäre Sperrung für die Erstellung der Querschläge (Di. und Mi.      

z.B 07.30 Uhr - 11.45 Uhr und 13.15 Uhr bis 17.00 Uhr.
- Wartezeiten bis 10min. möglich

5.50 - 6.00 5.50 - 6.00

5.50 - 6.00

Baupiste stablisiert
z.B. mit Holzkastenkonstruktion 
oder nach Vorschlag 
Unternehmer

best. Felsverlauf

Kaustrasse

best. Felsverlauf

best. Felsverlauf

Kaustrasse

Böschungssicherung

Befestigung Sauberkeitsschicht

best. Felsverlauf

KaustrasseKaustrasse

best. Felsverlauf

best. Felsverlauf

KaustrasseKaustrasse

best. Felsverlauf

best. Felsverlauf

best. Felsverlauf

best. Felsverlauf

3.00 3.00

3.00 3.00

Erstellen Bohrpfähle

Erstellen Verankerung

Stützriegel Ortsbeton
3.00

3.00

Filterbetond od. Spritzbeton

Befestigung Sauberkeitsschicht

KaustrasseKaustrasse

Böschungssicherung und
Reprofilierung mit Spritzbeton

Erstellen Querschläge
Erstellen Längsentwässerung


